

CRONOGRAMA - Sistema de Ordem de Serviço Web - FHO Fundação Herminio Ometto			ENTREGAS SEMANAIS															
FASE	ETAPA	ATIVIDADE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	
			31/08 a 04/09	07/09 a 11/09	14/09 a 18/09	21/09 a 25/09	28/09 a 02/10	05/10 a 09/10	12/10 a 16/10	19/10 a 23/10	26/10 a 30/10	02/11 a 06/11	09/11 a 13/11	16/11 a 20/11	23/11 a 27/11	30/11 a 04/12	07/12 a 11/12	
Planejamento	Planejamento inicial	Consolidar TAP, EAP e linha de base do escopo																
		Organizar cronograma e backlog priorizado																
		Definir comunicação e responsabilidades																
	Análise e Planejamento	Registrar riscos iniciais do projeto																
		Refinar requisitos funcionais e não funcionais																
		Consolidar regras de negócio																
		Elaborar User Stories, BDD e Casos de Uso																
		Atualizar fluxos de negócio e diagramas UML																
	Projeto da Solução	Validar escopo com as partes interessadas																
		Atualizar arquitetura da aplicação																
		Evoluir modelo de dados																
		Definir contratos e endpoints da API																
		Elaborar protótipos das novas interfaces																
		Definir segurança, permissões, IA e privacidade																
		Desenvolver cadastro e confirmação de solicitantes																
Desenvolvimento	Dashboard Solicitante	Desenvolver abertura e acompanhamento de ordens																
		Implementar detecção de chamados duplicados																
		Implementar "Eu Também Presenciei"																
		Implementar validação e avaliação do serviço																
		Implementar upload de evidências																
	Ordens Corretivas	Implementar apontamento do tempo de execução																
		Implementar registro de causa raiz																
		Implementar registro de insumos extraordinários																
		Integrar evolução ao fluxo das ordens corretivas																
		Implementar programação preventiva por tipo de ativo																
	Manutenções Preventivas	Implementar ciclos preventivos de 30 e 180 dias																
		Implementar janela corretiva x preventiva de 7 dias																
		Implementar agrupamento de preventivas por prédio																
		Implementar checklist por ativo																
		Gerar guia de execução em PDF																
	Painéis e Indicadores	Evoluir painel do solicitante																
		Evoluir painel do gestor																
		Evoluir painel do técnico																
		Desenvolver dashboard gerencial																
		Implementar novos indicadores gerenciais																
		Implementar Asset Health Score																
		Preparar integração segura com serviço externo de IA																
	Inteligência Artificial	Implementar Assistente Técnico contextualizado																
		Integrar manuais autorizados dos ativos																
		Implementar TechOrder Intelligence																
		Integrar métricas anônimas aos insights gerenciais																
		Implementar tratamento de falhas e fallback da IA																
	Integração	Integrar interfaces, API e banco de dados																
		Integrar recursos de IA ao sistema																
		Revisar autenticação e permissões entre os módulos																
Consolidar versão integrada do TechOrder 2.0																		
Testes e Validação	Planejamento dos Testes	Elaborar plano e casos de teste																
	Testes do Sistema	Executar testes unitários e de regras de negócio																
		Executar testes de integração e ponta a ponta																
		Executar testes de segurança e permissões																
	Homologação	Realizar validação de usabilidade e homologação																
Implantação e Encerramento	Estabilização	Corrigir defeitos e estabilizar a versão																
	Homologação	Disponibilizar versão final em homologação																
	Documentação	Consolidar documentação técnica e da API																
		Elaborar manual de utilização																
	Entrega Final	Preparar apresentação e demonstração final																
		Registrar aceite e lições aprendidas																
		Entrega final do PI																