			INDIVÍDUOS						
Código	Fase da EAP	Pacote de trabalho / Atividade	Rodolfo	Octávio	Enzo	Guilherme	Arthur	André	Camilo
1.1.1	Gerenciamento do Projeto	Termo de Abertura e linha de base do escopo	R	R	I	I	I	A	I
1.1.2	Gerenciamento do Projeto	EAP/WBS e Dicionário da EAP	R	A	I	I	I	I	C
1.1.3	Gerenciamento do Projeto	Cronograma e backlog priorizado	R	A	I	I	I	I	C
1.1.4	Gerenciamento do Projeto	Plano de comunicação e responsabilidades	R	A	C	C	C	I	I
1.1.5	Gerenciamento do Projeto	Registro de riscos e acompanhamento	R	A	C	C	C	C	I
1.2.1	Análise e Planejamento	Requisitos funcionais e não funcionais	I	R	C	C	C	A	I
1.2.2	Análise e Planejamento	Regras de negócio consolidadas	C	A	C	R	C	C	I
1.2.3	Análise e Planejamento	User Stories, BDD e casos de uso	C	A	R	C	C	I	C
1.2.4	Análise e Planejamento	Fluxos de negócio e diagramas UML	C	A	R	C	C	I	C
1.2.5	Análise e Planejamento	Escopo validado com partes interessadas	R	R	C	C	C	A	C
1.3.1	Testes e Validação	Plano e casos de teste	A	R	C	C	C	I	I
1.3.2	Testes e Validação	Testes unitários e de regras de negócio	A	I	C	R	I	I	I
1.3.3	Testes e Validação	Testes de integração e ponta a ponta	A	I	C	R	C	I	I
1.3.4	Testes e Validação	Testes de segurança e permissões	A	C	R	C	I	I	I
1.3.5	Testes e Validação	Validação de usabilidade e homologação	A	R	I	I	R	C	C
1.3.6	Testes e Validação	Correções e estabilização	A	R	R	R	R	I	I
1.4.1	Desenvolvimento do Produto	Ordens corretivas e chamados duplicados	C	C	A	R	R	I	I
1.4.2	Desenvolvimento do Produto	Manutenções preventivas agrupadas	C	A	R	R	R	C	I
1.4.3	Desenvolvimento do Produto	Portal e dashboard do solicitante	C	A	I	R	R	C	I
1.4.4	Desenvolvimento do Produto	Painéis do gestor e do técnico	C	A	C	R	R	C	I
1.4.5	Desenvolvimento do Produto	Dashboard gerencial e indicadores	A	C	C	R	R	C	I
1.4.6	Desenvolvimento do Produto	Asset Health Score	A	C	R	R	I	C	I
1.4.7	Desenvolvimento do Produto	Assistente técnico com IA e manuais	A	C	R	R	I	C	I
1.4.8	Desenvolvimento do Produto	TechOrder Intelligence	R	C	A	C	I	C	I
1.4.9	Desenvolvimento do Produto	Integração de front-end, API e banco	C	I	A	R	R	I	I
1.5.1	Projeto da Solução	Arquitetura e integração da aplicação	A	C	R	C	C	I	C
1.5.2	Projeto da Solução	Modelo de dados atualizado	C	C	A	R	I	I	I
1.5.3	Projeto da Solução	Contratos e endpoints da API REST	C	C	A	R	C	I	I
1.5.4	Projeto da Solução	Protótipos das interfaces e dashboards	C	A	C	C	R	C	I
1.5.5	Projeto da Solução	Segurança, permissões, IA e privacidade	R	C	A	C	I	C	I
1.6.1	Implantação	Versão final em homologação	R	R	A	R	R	I	I
1.6.2	Implantação	Documentação técnica e da API	R	C	A	R	C	I	I
1.6.3	Implantação	Manual de utilização	C	A	I	I	R	C	I
1.6.4	Implantação	Apresentação e demonstração final	A	R	R	R	R	I	C
1.6.5	Implantação	Aceite e lições aprendidas	R	R	C	C	C	A	C

LEGENDA			
R = Responsável	A = Responsável pela aprovação	C = Consultar	I = Informar

INTEGRANTES	
NOME	RA
ARTHUR PEIXOTO LACERDA	116319
ENZO ZAIA SOARES	116657
GUILHERME CAVARSAN	117017
OCTÁVIO THIM	117607
RODOLFO RIBEIRO	117179